


截至2023年末发行的新增政府专项债券情况表

部门名称	债券信息							债券项目情况									备注
	债券名称	债券编码	债券类型	债券规模 (万元)	发行时间(年/月/日)	债券利率 (%)	债券期限 (年)	项目名称	债券项目 资产类型	项目总投资		项目已实现投资		已取得项目 收益	形成资产情况	建设进度及运营情况	
											其中：债券 资金安 排		其中：债券 资金安 排				
广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司	2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（四期）	2205281	产业园区专项债券	10000.00	2022年2月22日	3.32	20	中国—马来西亚钦州产业园区北斗及遥感卫星应用创新创业基地（二期）	标准厂房	40000	15470	24959.75831	15470	0	主体施工及室外施工完成	1-4#楼主体完成，外立面幕墙玻璃安装完成，室外水电、绿化、铺装完成，细部整改收尾中。	
广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司				5000.00				中国—东盟医药创新与产业化基地（一期）	标准厂房	61153	19000	59369	19000	167.37	建设完成，完成厂房面积约14万平米	已竣工。2#冷库、9#、11#楼已开展运营，1#楼一层、3#楼整栋、5#楼（一、二、五层）、6#楼（一至二层）、7#楼（三至五层）、8#楼（一至三层）、10#楼三层、12#楼一层入驻企业正在进行装修。	
广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司				3800.00				中国—东盟医药创新与产业化基地（二期）	标准厂房	32662.15	16000	36,905.57	16000	0	主体施工完成	冷库-1、冷库-2、分拣车间、室外工程已施工完成，整改收尾中。项目未运营	
广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司				3000.00				中国—马来西亚钦州产业园区科技园（创业孵化基地）项目	办公楼、厂房	151600	41000	151600	41000	0	一期工程建筑面积约15.09万平方米，新建项目中小企业总部3栋；新建轻设备生产区5至7号楼5层，配套服务区4号楼4层和8号楼2层；二期项目主要新建五栋塔楼，建筑面积22.72万平米，目前项目已竣工。	项目已竣工，年经营收入约为453万元，目前因项目运营处于前期阶段，造血能力不足，项目收益暂时无法覆盖运营成本	
广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司				4000.00				钦州跨境贸易电子商务产业园项目	产业园区基础设施	19799	6000	18134	6000	1007	18134万元	项目于2023年9月27日竣工验收。	
中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区工业与高新技术产业局	2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二期）	2205279	交通基础设施专项债券	25000	2022年2月22日	3.51	30	钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）一、二期工程调整	航道	339534.2	130000	339534.2	130000	0	一期调整项目8.32公里，二期调整15.021公里	2022年12月底前竣工验收，试运营。	





部门名称	债券信息							债券项目情况									备注
	债券名称	债券编码	债券类型	债券规模 (万元)	发行时间（年/ 月/日）	债券利率 (%)	债券期限 (年)	项目名称	债券项目 资产类型	项目总投资		项目已实现投资		已取得项目 收益	形成资产情况	建设进度及运营情况	
											其中：债 券资金安 排		其中：债 券资金安 排				
广西钦州临海工业投资集团有限公司	2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区	2205283	棚户区改造专项债券	2400	2022年2月22日	3.32	20	钦州港新城区城中村改造项目G期工程	棚户区改造	54,097.68	7,400.00	20,533.00	2,400.00	0	20,533.00	完成582套宅基地房主体；室外配套完成：北面广场垫层硬化施工，约1800米道路排水及约12000平方米道路水稳层等。未运营	
广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司	2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	2205415	产业园区专项债券	4300	2022年3月16日	3.37	20	中国—东盟信息港跨境数据中心项目	标准厂房	40371.09	4300	16,304.10	4300	0	主体完成，根据招商运营需求进行室内装饰，建成厂房面积约3.7万平米	数据中心主楼启动期：装修装饰及安装工程完成85%，电源配套单项工程完成70%，机柜单项工程完成75%，空调单项工程完成88%，智能化单项工程完成50% 项目未运营	
广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司	2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区	2205416	社会领域专项债券	9800	2022年3月16日	3.37	20	中马钦州产业园区特色扶贫小镇（扶贫就业安置小区）项目	特色小镇	456846.54	35800	156793	35800	3540.818345	E、F地块已竣工，形成住宅面积约33万平米；A地块项目处于收尾阶段，未竣工验收。	E、F地块已竣工，形成住宅面积约33万平米，除27号楼装修处于收尾阶段外其余楼栋均已投入运营；A地块项目处于装饰装修、室外园林园建、永水永电施工收尾阶段，未竣工验收。	
广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司	2022年广西壮族自治区			5000				中国—东盟信息港钦州产业园区北斗及遥感卫星应用创新创业基地（二期）	标准厂房	40000	15470	24959.75831	15470	0	主体施工已完成	1-4#楼主体完成，外立面幕墙玻璃安装完成，室外水电、绿化、铺装完成，细部整改收尾中。	
广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司				4000				中国—东盟医药创新与产业化基地（一期）	标准厂房	61153	19000	59369	19000	167.37	建设完成，完成厂房面积约14万平米	已竣工。2#冷库、9#、11#楼已开展运营，1#楼一层、3#楼整栋、5#楼（一、二、五层）、6#楼（一至二层）、7#楼（三至五层）、8#楼（一至三层）、10#楼三层、12#楼一层入驻企业正在进行装修。	
广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司				5000				中国—东盟医药创新与产业化基地（二期）	标准厂房	32662.15	16000	36,905.57	16000	0	主体施工已完成	冷库-1：附属用房结构完成，钢结构工程部分结构完成，防火涂料完成，屋面板安装完成。 冷库-2：附属用房混凝土结构完成，砌体结构完成，钢结构部分钢柱钢梁安装完成，屋面板安装完成100%。分拣车间：附属用房结构完成。室外工程：分拣车间周边管道预埋完成，道路垫层完成。 项目未运营	
广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司				2000				钦州跨境贸易电子商务产业园项目	产业园区基础设施	19799	6000	18134	6000	1007	18134万元	项目于2023年9月27日竣工验收。	






部门名称	债券信息							债券项目情况									备注
	债券名称	债券编码	债券类型	债券规模 (万元)	发行时间(年/月/日)	债券利率 (%)	债券期限 (年)	项目名称	债券项目 资产类型	项目总投资		项目已实现投资		已取得项目 收益	形成资产情况	建设进度及运营情况	
											其中：债 券资金安 排		其中：债 券资金安 排				
广西钦州临海工业投资集团有限公司	政府产业园区专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）	2205676	产业园区专项债券	5000	2022年5月18日	3.32	20	中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区石化园区配套设施建设项目	管廊、停车场	84.652.84	30,000.00	25,000.00	13,550.00	0	25,000.00	公共管廊已完成土方开挖约22万立方米，承台基础施工2600米，钢结构安装1600米；危化品停车场完成一期约60亩场地回填和土石方开挖约45万立方米；化工园区封闭管理完成绿化带围栏1200m，普通围栏安装约1000m，电子围栏弱电管沟约6100m；卡口1至卡口4安全岛混凝土浇筑施工，卡口1办案中心、卡口2.卡口3安检用房和卡口2消防执勤点主体结构施工，软件研发及硬件采购部分完成软件研发100%，卡口1至卡口4安全岛设备安装。	
广西钦州临港石化产业园开发投资股份有限公司				5000				钦州石化产业园公共管廊（二期）工程	管廊	37391	23700	27817	22750	3729.15	27817	在建南港大道东侧/部分运营	
广西钦州临港石化产业园开发投资股份有限公司				3500				钦州石化产业园公共管廊（三期）工程	管廊	30954	13500	17663	13500	881.33	17663	已完工/部分运营	
广西自由贸易试验区钦州港片区华互东恒投资咨询有限公司				5000				马来西亚中小企业集聚区标准厂房及配套设施建设项目	标准厂房	130115.37	34000	35272.85	22300	0	一期、二期项目已基本完工，完成厂房面积约8.5万平米；三期项目用地面积31991.8平方米、建筑面积约50089.65平方米，目前处于装饰装修阶段及室外工程施工阶段	一期、二期项目已基本完工；三期项目：各楼栋室内装修完成80%，外墙及幕墙安装完成90%。室外工程完成60%。未开始运营	
广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司	2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十四期）	2271160	产业园区专项债券	6000	2022年6月16日	3.28	20	中国—东盟医药创新与产业化基地（二期）	标准厂房	32662.15	16000	36,905.57	16000	0	主体施工已完成	冷库-1、冷库-2、分拣车间、室外工程已施工完成，整改收尾中。	
广西钦州临海工业投资集团有限公司				25000				中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区石化园区配套设施建设项目	管廊、停车场	84,652.84	30,000.00	25,000.00	13,550.00	0	25,000.00	公共管廊已完成土方开挖约22万立方米，承台基础施工2600米，钢结构安装1600米；危化品停车场完成一期约60亩场地回填和土石方开挖约45万立方米；化工园区封闭管理完成绿化带围栏1200m，普通围栏安装约1000m，电子围栏弱电管沟约6100m；卡口1至卡口4安全岛混凝土浇筑施工，卡口1办案中心、卡口2.卡口3安检用房和卡口2消防执勤点主体结构施工，软件研发及硬件采购部分完成软件研发100%，卡口1至卡口4安全岛设备安装。	





部门名称	债券信息							债券项目情况									备注
	债券名称	债券编码	债券类型	债券规模 (万元)	发行时间(年/ 月/日)	债券利率 (%)	债券期限 (年)	项目名称	债券项目 资产类型	项目总投资		项目已实现投资		已取得项 目收益	形成资产情况	建设进度及运营情况	
											其中：债 券资金安 排		其中：债 券资金安 排				
广西钦州临港石化产业园开发投资股份有限公司	治区政府专项债券(二十四期)			1500				钦州石化产业园公共管廊(二期)工程	管廊	37391	23700	27817	22750	3729.15	27817	在建南港大道东侧/部分运营	
广西自由贸易试验区钦州港片区华互东恒投资咨询有限公司				9000				马来西亚中小企业集聚区标准厂房及配套设施建设项目	标准厂房	130115.37	34000	35272.85	22300	0	一期、二期项目已基本完工，完成厂房面积约8.5万平米；三期项目用地面积约31991.8平方米、建筑面积约50089.65平方米，目前处于装饰装修阶段及室外工程施工阶段	一期、二期项目已基本完工；三期项目：各楼栋室内装修完成80%，外墙及幕墙安装完成90%。室外工程完成60%。未开始运营	
广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司	2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(五期)——2022年广西壮族自治区	2271731	产业园区专项债券	4000	2022年10月11日	3.17	20	陆海新通道(钦州)国际集装箱分拨中心产业园项目	城乡冷链物流设施	81447.8	16500	5511	10550	650	31931万元	项目一期堆场、仓库已竣工验收并运营。	
广西钦州临海工业投资集团有限公司	2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券(四期)——2022年广西壮族自治区政府专项债券(三十二期)	2271729	交通基础专项债券	5000	2022年10月11日	3.32	30	钦州港金谷港区金鼓江作业区12#、13#泊位工程	泊位	138,454.00	52,800.00	62,340.00	23,000.00	0	62,340.00	已完成港池挖泥74.25万m³，已完成1号—16号沉箱预制，已完成18个靠船构件的预制，完成32根倒滤管预制。按原清单工程量完成基槽及停泊位开挖(水下钻孔炸礁)52万m³，完成基槽抛石5600m³及基床整平，完成16件沉箱安装，已完成28根倒滤管安装。沉箱间倒滤井抛填级配碎石倒滤料完成100%。现浇胸墙轨道梁砼浇筑本月完成1600m³，累计已完成12段共计5976m³。胸墙与轨道梁钢筋安装与绑扎本月完成124t，累计完成331.92t。沉箱内回填砂已完成1-14#沉箱45129m³，后方回填抛石棱体17271.34m³，2023年12月下旬2134.66m³。沉箱后方陆域回填砂已完成1-12#沉箱约89000m³，沉箱与轨道梁中间回填块石及二片石4285m³，完成陆域后方二片石5000m³，完成级配碎石13100m²，完成钢轨210m，完成系船柱12个，未营运。	
广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司				9000				陆海新通道(钦州)国际集装箱分拨中心项目	城乡冷链物流设施	81447.8	16500	31931	10550	650	31931	项目一期堆场、仓库已竣工验收并运营。项目已配套道路陆海大道延长线已完成地基处理、石方工程及路基土石方工程、完成排水分部工程，完成级配碎石层。实施第一层沥青层。	





部门名称	债券信息							债券项目情况									备注
	债券名称	债券编码	债券类型	债券规模 (万元)	发行时间（年/ 月/日）	债券利率 (%)	债券期限 (年)	项目名称	债券项目 资产类型	项目总投资		项目已实现投资		已取得项目 收益	形成资产情况	建设进度及运营情况	
											其中：债 券资金安 排		其中：债 券资金安 排				
广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司	2023年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	2305587	产业园区专项债券	14000	2023年6月15日	3.04	20年	钦州跨境贸易电子商务产业园（二期）项目	产业园区基础设施	50182	14000	11201	6030	0	11201	跨境电商孵化中心1#、2#、3#、4#主体结构J建设，完成2#楼装修，1#楼内外墙抹灰全部完成，水电安装完成50%，消防完成70%；4#楼真石漆完成70%，消防完成70%。	
广西钦保国际贸易有限公司				12000				北部湾（钦州）国际粮食加工产业园项目	产业园区基础设施	60610.76	12000	27009	5675	0	27009	项目于2022年11月29日竣工验收，并投入运营使用。	
广西钦州临海工业投资集团有限公司				21000				钦州石化产业园鹿耳片区公共管廊工程	管廊	51,432.00	21,000.00	12,500.00	7,500.00	0	12,500.00	完成2800米桩基础，钢结构完成加工2800米。未运营	
广西钦州临港石化产业园开发投资股份有限公司				1200				钦州石化产业园公共管廊（二期）工程	管廊	37391	23700	27817	22750	3729.15	27817	在建南港大道东侧/部分运营	
广西钦州临海工业投资集团有限公司	2023年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（三期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十六期）	2305960	交通基础专项债券	7800	2023年8月22日	2.68	30年	钦州港金谷港区金鼓江作业区12号13号泊位工程	泊位	138,454.00	52,800.00	62,340.00	23,000.00	0	62,340.00	已完成港池挖泥74.25万m³，已完成1号—16号沉箱预制，已完成18个靠船构件的预制，完成32根倒滤管预制。按原清单工程量完成基槽及停泊位开挖（水下钻孔炸礁）52万m³，完成基槽抛石5600m³及基床整平，完成16件沉箱安装，已完成28根倒滤管安装。沉箱间倒滤井抛填级配碎石倒滤料完成100%。现浇胸墙轨道梁砼浇筑本月完成1600m³，累计已完成12段共计5976m³。胸墙与轨道梁钢筋安装与绑扎本月完成124t，累计完成331.92t。沉箱内回填砂已完成1-14#沉箱45129m³，后方回填抛石棱体17271.34m³，2023年12月下旬2134.66m³。沉箱后方陆域回填砂已完成1-12#沉箱约89000m³，沉箱与轨道梁中间回填块石及二片石4285m³，完成陆域后方二片石5000m³，完成级配碎石13100m²，完成钢轨210m，完成系船柱12个，未营运。	

注：本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2022-2023年末专项债券及对应项目情况。



